DEL DISEÑO AL LANZAMIENTO

# Checklist y paso a paso

Tareas por etapa para construir, verificar, publicar y mantener la landing institucional.

UNA GUÍA PARA TRABAJAR JUNTOS

Once etapas con tareas ordenadas, dependencias, controles y criterios de cierre. Casillas y campos editables para registrar el avance. La institución y el usuario participan en contenido y diseño.

Astro + TypeScript / Hosting previsto: Vercel

Versión 1.0 / 13 de octubre de 2026

Documento de trabajo del proyecto. La preparación de este PDF no realiza merges ni despliegues. El alcance de cada tarea se acuerda antes de implementarla.

PLAN DE TRABAJO

# Cómo usar esta checklist

Una tarea se cierra con una comprobación concreta y su evidencia, no solo con una casilla marcada.

| Prioridad | Aplicación |
|---|---|
| ANTES DE PRODUCCIÓN | Resolver lo que afecta al alcance acordado antes del lanzamiento público. |
| MEJORA RECOMENDADA | Aporta calidad o mantenimiento; acordar su inclusión y orden. |
| CONDICIONAL | Se activa cuando una funcionalidad o un requisito institucional lo exige. |

Las casillas premarcadas corresponden a evidencia de la versión auditada. Las demás están pendientes. Una etapa puede tener tareas verificadas y seguir abierta. Si un punto no aplica, registrar el motivo en la ficha de evidencia; no marcarlo como aprobado.

> REGISTRO MÍNIMO POR TAREA
>
> ID de tarea, responsable, resultado, fecha, commit o versión, prueba ejecutada y evidencia. Anotar además cualquier dependencia o limitación.

1. Elegir un lote pequeño y aclarar el resultado esperado.
2. Revisar la fuente y conservar cambios ajenos.
3. Implementar en una rama de tarea.
4. Ejecutar los controles pertinentes y revisar el diff.
5. Presentar un PR con resultado y evidencia.
6. Obtener autorización para merge y para publicación cuando corresponda.
7. Verificar la versión resultante y actualizar el registro.

> EDICIÓN Y EVIDENCIA
>
> Las casillas y campos son editables en un lector PDF compatible con formularios y también se pueden completar al imprimir. Guardar una copia de seguimiento. Los estados no se sincronizan con GitHub ni se calculan automáticamente.

PLAN DE TRABAJO

# El punto de partida

Corte del 13/10/2026. Separar lo demostrado en la base de lo que todavía necesita validación.

| Área | Evidencia y estado |
|---|---|
| Fuente auditada | Rama codex/migracion-astro. Commit aec7c27. Sin cambios locales ajenos al iniciar este documento. |
| Migración | PR #2 abierto y controles quality aprobados. Ver Pull Request. |
| Arquitectura | Astro 7.3.8, TypeScript estricto, Node 24; nueve componentes, un layout y cuatro colecciones JSON. |
| Controles | Build correcto, diagnóstico sin errores y seis tests aprobados en CI. Ver ejecución. |
| Diseño | Base cálida conservada. Revisiones de escritorio y móvil registradas; falta completar la matriz de anchos, zoom y accesibilidad. |
| Dependencias | npm audit reportó 0 vulnerabilidades conocidas el 13/10/2026. Es un dato puntual; no certifica toda la seguridad del sitio. |
| Vercel | vercel.json preparado. Cuenta, proyecto, dominio y despliegue real pendientes. |
| CMS | No instalado. Su incorporación depende de requisitos de edición acordados con la institución. |
| Documentación | Manual visual v1.2 y guías de arquitectura, contenido, Git y despliegue disponibles. |

QUÉ REPRESENTA LA URL ACTUAL

El Site de ChatGPT conserva una publicación histórica privada. La versión Astro del repositorio aún no se ha publicado en Vercel. Este documento usa el repositorio como fuente para las tareas técnicas.

PLAN DE TRABAJO

# Mapa de etapas

La numeración organiza el trabajo. El contenido institucional debe validarse desde el comienzo, en paralelo.

| Etapa | Resultado de cierre | Página |
|---|---|---|
| 01 / Base | Código, controles y flujo listos para cambios pequeños. | 5 |
| 02 / Diseño y UX | Composición aprobada y matriz responsive revisada. | 6-7 |
| 03 / Accesibilidad | Recorridos utilizables y evidencia de revisión. | 8-9 |
| 04 / Pruebas | Flujos críticos protegidos por pruebas automáticas. | 10 |
| 05 / SEO | Metadatos, rastreo y URLs de producción preparados. | 11 |
| 06 / Rendimiento | Medición de referencia y mejoras verificadas. | 12 |
| 07 / Seguridad y privacidad | Dependencias, recursos y hosting revisados. | 13 |
| 08 / Contenido | Información visible confirmada por la institución. | 14-15 |
| 09 / Vercel y lanzamiento | Preview aprobada y producción comprobada. | 16-17 |
| 10 / Mantenimiento | Responsables, monitoreo y rutina acordados. | 18 |
| 11 / CMS | Edición autónoma validada, si se requiere. | 19 |

ORDEN RECOMENDADO

Comenzar con calidad y pruebas de flujos; revisar responsive y accesibilidad; completar SEO y rendimiento; verificar seguridad del hosting; cerrar contenido y lanzamiento. La etapa 08 avanza en paralelo. La etapa 11 requiere una decisión aparte.

La ficha de evidencia está en la página 21. La rutina de revisión y la entrega están en la página 20. Las referencias y la regeneración del documento están en la página 22.

ETAPA / ANTES DE PRODUCCIÓN

# 01. Base del proyecto

Consolidar la migración y dejar controles claros para las siguientes tareas.

Responsable sugerido: Desarrollo / usuario
Dependencia: PR de Astro revisado; autorización para fusionarlo.

- [x] 01.01 **Mantener Astro estático y TypeScript estricto**
  Comprobar astro.config.mjs, tsconfig.json y que no se haya agregado renderizado de servidor sin necesidad.
  VERIFICADO EN LA BASE / conservar y volver a comprobar al cambiar.

- [x] 01.02 **Conservar la separación de componentes y contenido**
  Verificar las cuatro colecciones y su validación; mantener el diseño y las funciones existentes.
  VERIFICADO EN LA BASE / conservar y volver a comprobar al cambiar.

- [ ] 01.03 **Confirmar la rama principal y el flujo Git**
  El PR #2 tiene quality aprobado. Fusionar con autorización y sincronizar main; registrar el commit resultante.

- [ ] 01.04 **Separar check y lint**
  Mantener astro check para tipos; configurar un linter compatible con Astro y TypeScript sin ocultar errores.

- [ ] 01.05 **Configurar formato reproducible**
  Acordar un formateador y sus comandos. Revisar el diff para evitar mezclar cambios visuales o editoriales.

- [ ] 01.06 **Ajustar CI a los controles acordados**
  Ejecutar instalación reproducible, check, lint, pruebas y build; conservar la protección de main.

- [ ] 01.07 **Actualizar instrucciones y documentación**
  README, AGENTS.md y guías deben reflejar scripts reales. Registrar cualquier cambio de alcance.

CRITERIO DE CIERRE

Rama principal con la base acordada; check y lint diferenciados; CI aprobado y documentación coherente.

RESPONSABLE ASIGNADO

FECHA DE CIERRE

ETAPA / ANTES DE PRODUCCIÓN

# 02. Diseño y experiencia

Conservar el estilo institucional cálido y comprobar que acompañe a sus usuarios.

Responsable sugerido: Diseño con el usuario / desarrollo
Dependencia: Base ejecutable y criterios visuales acordados.

- [ ] 02.01 **Acordar el resultado visual de esta revisión**
  Revisar con Juan la portada, mensajes, jerarquía y tono. Registrar ajustes aprobados antes de implementarlos.

- [ ] 02.02 **Revisar tokens y reglas de estilos**
  Identificar valores repetidos de color, espaciado, tipografía y radios; conservar la cascada base / warmth.

- [ ] 02.03 **Ejecutar la matriz responsive**
  Usar los siete anchos de la página 7. Registrar ancho real, dispositivo y problemas, no solo capturas.

- [ ] 02.04 **Probar textos largos y contenido variable**
  Verificar correo, localidades extensas y nuevas descripciones; detectar recortes o desbordes.

- [ ] 02.05 **Comprobar menú y navegación**
  Abrir, cerrar, elegir enlace y usar Escape; comprobar destino, foco y estado aria-expanded.

- [ ] 02.06 **Revisar botones y estados**
  Confirmar CTA principal, hover, foco y selección. Comprobar legibilidad y área de interacción.

- [ ] 02.07 **Comprobar lectura con zoom**
  Revisar zoom 200% y reflujo; verificar que se pueda leer y operar sin perder contenido.

CRITERIO DE CIERRE

Identidad validada con el usuario y matriz sin problemas que bloqueen lectura o tareas. Evidencias anexadas al PR.

RESPONSABLE ASIGNADO

FECHA DE CIERRE

PLAN DE TRABAJO

# Matriz de dispositivos

Completar cada fila con revisión visual y funcional. Una captura sola no demuestra que el flujo funcione.

| Viewport objetivo | Control principal | Registro |
|---|---|---|
| 360 x 800 | Lectura, título, menú, CTA, correo y selector de dos columnas. | R.01 |
| 390 x 844 | Portada, escudo, controles y navegación con una mano. | R.02 |
| 430 x 932 | Transición de columnas, espacios y textos largos. | R.03 |
| 768 x 1024 | Tablet vertical, servicios, contacto y alojamiento. | R.04 |
| 1024 x 768 | Tablet horizontal, cabecera y transiciones de grilla. | R.05 |
| 1440 x 900 | Jerarquía, lectura, composición y navegación de escritorio. | R.06 |
| 1920 x 1080 | Ancho máximo, longitud de líneas y proporción del escudo. | R.07 |

- [ ] R.01 Revisado y evidencia registrada en la ficha de seguimiento.
- [ ] R.02 Revisado y evidencia registrada en la ficha de seguimiento.
- [ ] R.03 Revisado y evidencia registrada en la ficha de seguimiento.
- [ ] R.04 Revisado y evidencia registrada en la ficha de seguimiento.
- [ ] R.05 Revisado y evidencia registrada en la ficha de seguimiento.
- [ ] R.06 Revisado y evidencia registrada en la ficha de seguimiento.
- [ ] R.07 Revisado y evidencia registrada en la ficha de seguimiento.

CÓMO EJECUTAR CADA FILA

Abrir una preview de la versión correcta; configurar el viewport; anotar innerWidth y scrollWidth reales; recorrer toda la página; probar menú, filtro y alojamiento; registrar consola, capturas y resultado. Si el navegador aplica escala, registrar el ancho efectivo alcanzado.

DISPOSITIVOS / NAVEGADOR / INCIDENCIAS

ETAPA / ANTES DE PRODUCCIÓN

# 03. Accesibilidad

Hacer que la información y las acciones sean utilizables con distintos dispositivos y formas de navegación.

Responsable sugerido: Desarrollo / revisión de accesibilidad
Dependencia: Diseño actual y flujos principales definidos.

- [ ] 03.01 **Revisar estructura y nombres accesibles**
  Comprobar landmarks, idioma, un H1, jerarquía de títulos, etiquetas y texto alternativo pertinente.

- [ ] 03.02 **Recorrer la página solo con teclado**
  Usar la secuencia de la página 9; registrar el orden de foco y cualquier bloqueo o elemento inaccesible.

- [ ] 03.03 **Verificar foco y menú móvil**
  Comprobar visibilidad del foco, cierre por Escape y regreso al control. El header no debe tapar el destino.

- [ ] 03.04 **Medir contrastes de los estados reales**
  Evaluar texto, enlaces, botones, foco y selección sobre sus fondos efectivos; corregir lo que corresponda.

- [ ] 03.05 **Comprobar tamaño de controles y reflujo**
  Revisar objetivos táctiles y separación; apuntar a controles cómodos para este público y probar textos ampliados.

- [ ] 03.06 **Probar anuncios y lector de pantalla**
  Verificar resultados del filtro, cambios de alojamiento, estado del menú y apertura de servicios.

- [ ] 03.07 **Registrar límites de la revisión**
  Contrastar con WCAG 2.2 AA, documentar evidencia y problemas restantes; no declarar conformidad por un escaneo automático.

CRITERIO DE CIERRE

Los flujos no tienen barreras conocidas que los bloqueen; revisión manual documentada y pendientes claramente identificados.

RESPONSABLE ASIGNADO

FECHA DE CIERRE

PLAN DE TRABAJO

# Recorrido de teclado

Ejecutar sobre la preview del commit que se revisa. Repetir en móvil y escritorio cuando cambie el flujo.

- [ ] K.01 **Activar el enlace de salto**
  Al entrar con Tab, el enlace debe verse; Enter lleva al contenido.
- [ ] K.02 **Recorrer cabecera y CTA**
  El foco es visible y el orden coincide con la lectura y la intención de las acciones.
- [ ] K.03 **Operar el menú móvil**
  Abrir con teclado, navegar enlaces y cerrar con Escape; comprobar foco y aria-expanded.
- [ ] K.04 **Abrir los servicios**
  Enter o Espacio opera summary. El contenido abierto puede leerse y sus enlaces alcanzarse.
- [ ] K.05 **Buscar una filial**
  Ingresar MARIA, comprobar resultado con tilde; probar búsqueda vacía y sin resultados.
- [ ] K.06 **Elegir alojamientos**
  Tab alcanza cada botón; Enter o Espacio cambia título, descripción, selección y asunto del correo.
- [ ] K.07 **Verificar contacto y regreso**
  Los enlaces tienen nombres claros; Shift+Tab funciona y no hay trampas de teclado.

REVISIÓN COMPLEMENTARIA

Probar lector de pantalla, movimiento reducido, zoom y reflujo a 320 px. Registrar la herramienta y las combinaciones de contraste realmente evaluadas. La prueba de teclado no sustituye el resto de la auditoría.

HERRAMIENTA / RESULTADO / EVIDENCIA

ETAPA / ANTES DE PRODUCCIÓN

# 04. Pruebas de los flujos

Proteger el comportamiento que puede romper navegación, consultas o publicación.

Responsable sugerido: Desarrollo
Dependencia: Controles de base y flujos acordados.

- [x] 04.01 **Conservar las pruebas existentes**
  Seis pruebas de contenido, anclas, datos, búsqueda, mailto, recursos y exclusión de archivos internos están aprobadas.
  VERIFICADO EN LA BASE / conservar y volver a comprobar al cambiar.

- [ ] 04.02 **Definir la herramienta de pruebas de navegador**
  Elegir una configuración proporcional. Probar el build real y mantener los tests fuera del producto publicado.

- [ ] 04.03 **Automatizar menú y navegación**
  Verificar apertura, cierre por enlace, Escape, destino y estado accesible en viewport móvil.

- [ ] 04.04 **Automatizar búsqueda de filiales**
  Cubrir tildes, mayúsculas, consulta vacía y sin resultados; comprobar que la sede central permanezca visible.

- [ ] 04.05 **Automatizar el selector de alojamiento**
  Comprobar selección única, título, descripción y asunto mailto en destinos distintos.

- [ ] 04.06 **Verificar enlaces y rutas de error**
  Probar CTA, correo, Maps, anclas y respuesta 404; no enviar consultas reales durante los tests.

- [ ] 04.07 **Integrar pruebas relevantes en CI**
  Cerrar servidores al terminar; conservar evidencia útil de fallos y evitar tests que solo repitan el código.

CRITERIO DE CIERRE

Las regresiones de flujos críticos hacen fallar CI; pruebas estables, con alcance y comandos documentados.

RESPONSABLE ASIGNADO

FECHA DE CIERRE

ETAPA / ANTES DE PRODUCCIÓN

# 05. SEO y contenido rastreable

Preparar la landing para su dominio público y para compartir enlaces con información coherente.

Responsable sugerido: Desarrollo / contenido institucional
Dependencia: Dominio de producción confirmado para URLs absolutas.

- [ ] 05.01 **Confirmar dominio y URL principal**
  Acordar dominio y responsable de la cuenta; configurar site con la URL real y la política de redirecciones.

- [ ] 05.02 **Completar el layout SEO**
  Conservar title y description; agregar canonical correcto y permitir metadatos específicos por futura página.

- [ ] 05.03 **Preparar la vista para redes**
  Definir Open Graph, imagen social y tarjeta de enlaces con identidad y textos aprobados.

- [ ] 05.04 **Generar sitemap y robots**
  Usar URLs públicas reales; comprobar archivos del build y evitar indexar previews como versión oficial.

- [ ] 05.05 **Crear una 404 útil**
  Mostrar un mensaje claro y un camino de regreso. Comprobar que una URL inexistente responda con estado 404.

- [ ] 05.06 **Evaluar datos estructurados reales**
  Incluir solo información institucional confirmada y coherente con lo visible; validar el resultado.

- [ ] 05.07 **Verificar rastreo después de publicar**
  Comprobar canonical, redirecciones e indexabilidad; configurar Search Console en la cuenta responsable.

CRITERIO DE CIERRE

Metadatos y recursos SEO válidos en el dominio real; previews controladas y verificación posterior registrada.

RESPONSABLE ASIGNADO

FECHA DE CIERRE

ETAPA / ANTES DE PRODUCCIÓN

# 06. Rendimiento

Medir primero y mejorar los recursos que influyen en la experiencia de quienes visitan la web.

Responsable sugerido: Desarrollo
Dependencia: Build estable; entorno y dispositivo de medición registrados.

- [ ] 06.01 **Establecer una medición de referencia**
  Registrar commit, herramienta, dispositivo, red y resultados. Separar mediciones locales de experiencia real.

- [ ] 06.02 **Revisar el recurso principal del inicio**
  Identificar el LCP medido; evitar retrasarlo con carga diferida y comprobar dimensiones y prioridad.

- [ ] 06.03 **Evaluar el escudo y las futuras fotos**
  El PNG actual ronda 341 KiB. Comparar formatos y tamaños adecuados conservando nitidez, proporción e identidad.

- [ ] 06.04 **Revisar carga de tipografías**
  Evaluar familias, pesos, solicitudes y estrategia de carga; probar fallback y su efecto en la composición.

- [ ] 06.05 **Revisar CSS y JavaScript**
  El módulo compilado ronda 1,7 KB en la base. Conservar interactividad mínima y revisar duplicación con evidencia.

- [ ] 06.06 **Comprobar estabilidad e interacción**
  Objetivos de referencia: LCP ≤ 2,5 s; INP ≤ 200 ms; CLS ≤ 0,1. Registrar resultados, no solo objetivos.

- [ ] 06.07 **Comparar antes y después**
  Repetir el escenario al cambiar recursos. Lighthouse ayuda en laboratorio; INP requiere interacciones y datos de campo.

CRITERIO DE CIERRE

Referencia medida, cambios justificados y sin regresiones de UX. Los resultados de campo se revisan cuando haya datos suficientes.

RESPONSABLE ASIGNADO

FECHA DE CIERRE

ETAPA / ANTES DE PRODUCCIÓN

# 07. Seguridad y privacidad

Revisar los riesgos que aplican a esta landing estática y sus terceros reales.

Responsable sugerido: Desarrollo / responsable de hosting
Dependencia: Inventario de recursos; dominio y hosting definidos para controles finales.

- [ ] 07.01 **Conservar exclusión de secretos y material local**
  Revisar Git y dist; .env, credenciales y dossier original deben permanecer fuera de la publicación.

- [x] 07.02 **Revisar dependencias y cambios de versiones**
  npm audit reportó 0 vulnerabilidades el 13/10/2026. Repetir ante cambios; evaluar impacto sin actualizar a ciegas.
  VERIFICADO EN LA BASE / conservar y volver a comprobar al cambiar.

- [ ] 07.03 **Inventariar terceros y almacenamiento**
  Registrar Google Fonts, correo y Maps como enlace externo; identificar cookies, almacenamiento o tracking si se incorporan.

- [ ] 07.04 **Configurar headers según recursos reales**
  Revisar nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy y protección frente a marcos; comprobar respuestas efectivas.

- [ ] 07.05 **Definir y probar CSP**
  Inventariar scripts inline y fuentes. Usar hashes o recursos externos según el diseño; probar Report-Only antes de exigirla.

- [ ] 07.06 **Verificar HTTPS y configuración de dominio**
  Comprobar redirección, certificado y decisiones de HSTS cuando el dominio esté listo; conservar recuperación conocida.

- [ ] 07.07 **Documentar privacidad y funciones futuras**
  Acordar textos y tratamiento con la institución. Si aparecen formularios o CMS, abrir su revisión específica de datos y acceso.

CRITERIO DE CIERRE

Configuración comprobada en el hosting, sin incompatibilidades conocidas; inventario y decisiones de privacidad documentados.

RESPONSABLE ASIGNADO

FECHA DE CIERRE

ETAPA / ANTES DE PRODUCCIÓN

# 08. Contenido institucional

Confirmar la información visible y definir quién puede mantenerla vigente.

Responsable sugerido: Institución / usuario / desarrollo
Dependencia: Responsable institucional designado. Avanzar en paralelo desde el inicio.

- [ ] 08.01 **Acordar responsable y circuito de aprobación**
  Definir quién confirma datos y quién autoriza cambios de redacción, prestaciones e imágenes.

- [ ] 08.02 **Validar identidad y relato institucional**
  Confirmar nombre, historia y naturaleza de la asociación; preservar el escudo y evitar promesas no aprobadas.

- [ ] 08.03 **Confirmar contacto de sede central**
  Validar correo, dirección y ubicación. Incorporar otros canales u horarios únicamente cuando estén confirmados.

- [ ] 08.04 **Revisar servicios y beneficios visibles**
  Confirmar descripciones y condiciones generales; evitar presentar turnos, cobertura o descuentos como garantías.

- [ ] 08.05 **Revisar filiales y alojamiento**
  Confirmar localidades, responsables cuando se muestren y cómo se consulta disponibilidad o reserva.

- [ ] 08.06 **Seleccionar fotografías autorizadas**
  Obtener archivos y derechos de uso; preparar texto alternativo y comprobar que representan a la institución.

- [ ] 08.07 **Registrar fuente, vigencia y aceptación**
  Completar la matriz de la página 15 y revisar la preview con la institución antes de publicar.

CRITERIO DE CIERRE

Contenido que se publicará confirmado por un responsable y con fecha; pendientes ajenos al alcance claramente registrados.

RESPONSABLE ASIGNADO

FECHA DE CIERRE

PLAN DE TRABAJO

# Matriz de validación editorial

Usar solo datos confirmados. La información del dossier es una referencia histórica con corte del 8/10/2026.

| Elemento | Fuente actual | Qué confirmar |
|---|---|---|
| Nombre e historia | institution.json / componentes | Nombre institucional, fechas y descripción de la asociación. |
| Correo y sede | institution.json | Correo operativo, dirección y ubicación correcta. |
| Salud y bienestar | services.json | Descripción, prestaciones vigentes y forma de consultar. |
| Trámites y beneficios | services.json | Alcance de orientación, convenios y condiciones que se publiquen. |
| Filiales | branches.json | Localidades; contactos y responsables si se incorporan. |
| Alojamiento | stays.json | Opciones actuales, consulta y circuito de reserva. |
| Autoridades / horarios | No visibles hoy | Confirmar e incorporar solo si forman parte del alcance acordado. |
| Fotos | Escudo como único activo actual | Autorización, contexto real, calidad y texto alternativo. |
| Tono y mensajes | components/ y design system | Voseo respetuoso, calidez y denominación de integrantes. |

DESPUÉS DE EDITAR CONTENIDO

Revisar npm run dev y ejecutar los controles. Los tests comparan texto y anclas con una referencia: para cambios editoriales intencionales, revisar el resultado y usar npm run test:update; revisar la fixture y volver a ejecutar npm test. No actualizarla para ocultar errores.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL / CONTENIDO APROBADO / FECHA

ETAPA / ANTES DE PRODUCCIÓN

# 09. Vercel y lanzamiento

Pasar de una configuración local correcta a una publicación comprobada en el dominio acordado.

Responsable sugerido: Usuario / desarrollo / titular de hosting
Dependencia: Merge autorizado, preview aprobada y contenido confirmado.

- [x] 09.01 **Conservar configuración estática de Vercel**
  vercel.json declara Astro, npm ci, npm run build y salida dist. No se requiere adapter para esta salida estática.
  VERIFICADO EN LA BASE / conservar y volver a comprobar al cambiar.

- [ ] 09.02 **Definir cuenta, dominio y rama de producción**
  Acordar titularidad, accesos y condiciones del servicio; usar main como producción cuando se autorice.

- [ ] 09.03 **Conectar repositorio y crear preview**
  Verificar raíz, Node 24 y comandos en la configuración real. Registrar URL, commit y resultado del build.

- [ ] 09.04 **Controlar publicaciones automáticas**
  Confirmar qué eventos crean previews y producción antes de activar la integración Git; conservar revisión mediante PR.

- [ ] 09.05 **Revisar la preview de forma completa**
  Ejecutar páginas 7, 9 y 17; verificar recursos, enlaces, datos, SEO y headers sin confundirla con el Site histórico.

- [ ] 09.06 **Preparar recuperación y autorizar lanzamiento**
  Identificar versión anterior, responsable y procedimiento. Obtener autorización para publicar el alcance revisado.

- [ ] 09.07 **Verificar producción y registrar entrega**
  Comprobar dominio, HTTPS, código desplegado y flujos. Registrar despliegue, fecha, evidencia y pendientes aceptados.

CRITERIO DE CIERRE

Producción confirmada en el dominio real, pruebas críticas correctas, autorización y recuperación registradas.

RESPONSABLE ASIGNADO

FECHA DE CIERRE

PLAN DE TRABAJO

# Control previo a publicar

Ejecutar sobre la versión candidata. Un punto que no aplique necesita un motivo registrado.

- [ ] L.01 **Identificar commit y versión candidata**
  El PR y la preview corresponden al mismo código que se publicará.
- [ ] L.02 **Confirmar controles automáticos**
  Check, lint, pruebas y build aprobados según los scripts vigentes.
- [ ] L.03 **Confirmar contenido y aprobación visual**
  Responsables de la institución y el usuario aceptaron lo visible y sus condiciones.
- [ ] L.04 **Revisar móvil, teclado y consola**
  Flujos principales utilizables; sin errores que los bloqueen ni desbordes observados.
- [ ] L.05 **Comprobar contacto y alojamiento**
  Mailto y Maps apuntan al destino correcto. No enviar mensajes reales solo para probar enlaces.
- [ ] L.06 **Comprobar dominio y SEO**
  HTTPS, redirecciones, canonical, metadatos, robots, sitemap y 404 coherentes.
- [ ] L.07 **Comprobar headers y privacidad**
  Configuración activa compatible con recursos reales; terceros y decisiones registrados.
- [ ] L.08 **Registrar medición y recuperación**
  Resultados de rendimiento disponibles y procedimiento de volver a una versión anterior conocido.

DECISIÓN DE LANZAMIENTO

Publicar cuando los requisitos críticos del alcance están resueltos. Toda limitación aceptada debe quedar por escrito con impacto y responsable. Una casilla o CI en verde por sí solos no autorizan el despliegue.

AUTORIZACIÓN / VERSIÓN / FECHA / PENDIENTES ACEPTADOS

ETAPA / ANTES DE PRODUCCIÓN

# 10. Operación y mantenimiento

Definir cómo se detectan problemas y quién mantiene la información después del lanzamiento.

Responsable sugerido: Usuario / institución / responsable de hosting
Dependencia: Producción verificada y responsables acordados.

- [ ] 10.01 **Asignar responsables de operación y contenido**
  Registrar titular de dominio, hosting, GitHub y contacto institucional sin guardar credenciales en documentos.

- [ ] 10.02 **Acordar monitoreo de disponibilidad**
  Elegir un mecanismo proporcional y una persona que atienda incidencias. Alertar por problemas accionables.

- [ ] 10.03 **Definir eventos que aporten información**
  Acordar si se medirán consultas y acciones. Evitar duplicar analytics o registrar datos personales innecesarios.

- [ ] 10.04 **Revisar errores y rastreo**
  Definir revisión de consola, 404, Search Console y resultados de uso; aprovechar herramientas del hosting cuando alcancen.

- [ ] 10.05 **Acordar rutina de mantenimiento**
  Usar la frecuencia de la página 20 y adaptar el rigor al sitio y a sus cambios reales.

- [ ] 10.06 **Preparar entrega y recuperación**
  Documentar accesos por rol, pasos de publicación, respaldo de configuración y cómo recuperar una versión.

- [ ] 10.07 **Registrar revisiones y nuevas tareas**
  Conservar responsable, fecha y evidencia. Cambios de dependencias, contenido o terceros vuelven a los controles pertinentes.

CRITERIO DE CIERRE

Responsables y rutinas conocidos; monitoreo y medición justificados; entrega y recuperación disponibles.

RESPONSABLE ASIGNADO

FECHA DE CIERRE

ETAPA / CONDICIONAL

# 11. Panel editorial y CMS

Activar esta etapa cuando la institución confirme que necesita editar sin intervenir en el código.

Responsable sugerido: Institución / desarrollo / usuario
Dependencia: Necesidad, presupuesto, titularidad y permisos acordados.

- [ ] 11.01 **Definir qué podrá editar la institución**
  Acordar servicios, contactos, filiales, alojamientos y noticias si se solicitan; distinguir datos estables y variables.

- [ ] 11.02 **Definir roles y flujo editorial**
  Acordar redactor, revisor y publicador; decidir cómo se manejan borradores, vigencia y aprobación.

- [ ] 11.03 **Evaluar y seleccionar un proveedor**
  Comparar coste, permisos, preview, exportación y mantenimiento según los requisitos reales.

- [ ] 11.04 **Adaptar modelos y colecciones**
  Conservar esquemas y contrato de componentes; validar datos recibidos y preparar una migración de contenido revisable.

- [ ] 11.05 **Configurar acceso y credenciales**
  Aplicar permisos mínimos y separar ambientes; mantener claves fuera de Git y del JavaScript del visitante.

- [ ] 11.06 **Conectar edición, preview y publicación**
  Probar borradores y webhook de build. Una edición estática necesita un nuevo despliegue para llegar al sitio público.

- [ ] 11.07 **Probar, capacitar y entregar**
  Usar contenido de prueba; verificar permisos y recuperación; entregar guía y acceso a los responsables.

CRITERIO DE CIERRE

La institución puede editar, revisar y publicar lo acordado; permisos y recuperación comprobados. Un rollback de web no revierte contenido del CMS.

RESPONSABLE ASIGNADO

FECHA DE CIERRE

PLAN DE TRABAJO

# Rutina y entrega

Propuesta para acordar con los responsables. No activa tareas recurrentes ni notificaciones automáticamente.

| Frecuencia sugerida | Revisión y evidencia |
|---|---|
| Cada despliegue | Pruebas de flujos, consola, rutas, contenido, metadatos y headers afectados. Registrar commit y URL. |
| Semanal | Disponibilidad y errores relevantes; consultas o formularios si se incorporan. Registrar incidencias. |
| Mensual | Dependencias y actualizaciones revisadas; Search Console y rendimiento cuando haya datos. Confirmar configuración y recuperación. |
| Trimestral | Accesibilidad, contactos, condiciones de servicios, terceros y permisos. Confirmar vigencia institucional. |
| Cambio importante | Repetir pruebas de navegador, SEO, rendimiento y seguridad de las áreas afectadas. |

ENTREGA MÍNIMA

Repositorio y documentación accesibles; responsable de dominio y hosting; instrucciones de desarrollo y publicación; validaciones y límites; fuentes de contenido; manual visual; recuperación y rutina. Las credenciales se gestionan por canales seguros, no dentro del PDF.

RESPONSABLE DE OPERACIÓN

RESPONSABLE INSTITUCIONAL

ACUERDOS DE MANTENIMIENTO / ACCESO / ENTREGA

PLAN DE TRABAJO

# Ficha de tarea y evidencia

Guardar copias de esta página para los lotes. Vincular la evidencia con un commit o despliegue concreto.

ID DE TAREA O LOTE

ESTADO: PENDIENTE / EN CURSO / VERIFICADO / NO APLICA

RESPONSABLE

FECHA DE REVISIÓN

COMMIT / PR / VERSIÓN

COMANDO, DISPOSITIVO O PROCEDIMIENTO UTILIZADO

RESULTADO Y ENLACE O UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA

PENDIENTES, DEPENDENCIAS O MOTIVO DE NO APLICACIÓN

CIERRE DE UNA TAREA

La persona responsable registra el resultado, revisa la evidencia y actualiza el estado. Separar la aprobación técnica de la aceptación del contenido, del merge y de la publicación.

PLAN DE TRABAJO

# Referencias y actualización

Plan específico de esta landing, elaborado a partir de la comparación del proyecto con el roadmap del usuario.

Guía de referencia: Roadmap_Profesional_Astro_TypeScript_Codex.pdf, versión 1.0, octubre de 2026, 25 páginas. Carpeta Kit_Desarrollo_Profesional / LandingPage. Sus checklists y prompts se adaptaron al alcance actual; no constituyen autorización para ejecutar tareas.

Fuente del proyecto: README, AGENTS.md, package.json, astro.config.mjs, vercel.json, colecciones, componentes, tests y guías de docs/.
Base auditada: aec7c2759948f893330e4afe36d224bba26f11b3
Fecha de corte: 13 de octubre de 2026. El estado de GitHub y el contenido pueden cambiar después de esa fecha.

Repositorio / PR / CI

https://github.com/pereyrajuanig/landing-circulo-er

Astro: diagnóstico y herramientas

https://docs.astro.build/en/reference/cli-reference/#astro-check

Astro: contenido estructurado

https://docs.astro.build/en/guides/content-collections/

Astro: Vercel

https://docs.astro.build/en/guides/deploy/vercel/

Accesibilidad: WCAG 2.2

https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Rendimiento: Web Vitals

https://web.dev/articles/vitals

Seguridad: CSP

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CSP

> MANTENER ESTE DOCUMENTO
>
> Regenerar desde tools/docs/build_checklist.py con ReportLab y pypdf. Cambiar fecha, versión y estados solo con evidencia. Conservar la guía base y una copia de seguimiento; actualizar documentación cuando se alteren funciones o decisiones.

El manual visual docs/design-system.pdf describe la identidad y componentes. Esta checklist organiza la ejecución y no sustituye ese documento ni la aprobación institucional.